

En Abadiño, 18 de febrero del 2019.

Mediante este escrito, el Abadiño K.E. quiere explicar a los padres, madres, socios y simpatizantes del club, la situación que estamos atravesando debido a las obras del campo de fútbol. Con esta publicación, queremos contestar a las constantes quejas, preguntas y comentarios que estamos recibiendo.

El Abadiño K.E. quiere aclarar, que pasó de tener 12 equipos a 18 porque el Ayuntamiento de Abadiño, se comprometió a que habría un campo nuevo de hierba artificial para septiembre u octubre. Por razones burocráticas (entendemos) se atrasó todo el trámite y empezaron las obras el 11 de noviembre, con un plazo de 3 meses de ejecución. La solución que se planteó para esos 3 meses fue que equipos del club fueran a entrenar a Jesuitas y también a jugar sus partidos como local a Txolon (Amorebieta). Además de eso, al aumentar el número de equipos se ha tenido que reducir el número de entrenamientos a todos los equipos de fútbol escolar y parte de los federados, teniendo que compartir vestuarios porque no hay sitio para todos. Junto a la obra del campo, también se tenía que realizar la obra de los nuevos vestuarios. Ésta ni siquiera ha comenzado aún, ya que no ha salido a concurso público, por lo que la situación se agrava más todavía.

A día de hoy y después de terminarse el plazo de ejecución de obra, la situación es la siguiente:

Hay una absoluta dejadez por parte de los responsables del ayuntamiento como de la empresa adjudicada de la obra, ya que, en estos 3 meses en total no han trabajado ni 3 semanas. En un principio, se nos comunicó que se trabajaría también sábados y domingos, cosa que no se ha dado ni una sola vez. Desde el club, podemos llegar a entender que por las inclemencias del tiempo la obra se pueda retrasar y somos conscientes de que ha llovido mucho como para seguir con la obra, pero se ha utilizado de excusa en muchas ocasiones cuando se podría haber hecho algo y no se ha hecho nada.

A día de hoy, los padres y madres de los equipos que se están teniendo que desplazar a Jesuitas a entrenar, siguen teniendo que asumir el coste del aparcamiento de la OTA, cuando ya han pasado esos 3 meses en los que se les pidió que hicieran el esfuerzo de llevar a sus hijos e hijas a entrenar fuera de Astola, al igual que los equipos que se desplazan a Txolon cada fin de semana a disputar sus partidos como locales.

Pero nuestro asombro y enfado, la gota que colma el vaso, viene desde la semana pasada, cuando se les amplió el plazo de la obra a la empresa adjudicada, diciendo estos, que iban a trabajar este sábado y domingo. Pero al día siguiente de decirlo, cogieron las máquinas y se fueron a otra obra. Estas semanas pudiendo aprovechar el buen tiempo para avanzar con la misma, vemos desde el club, que no vienen a trabajar, y no se está haciendo nada al respecto. E incluso algunos gremios vienen sólo a las tardes un par de horas y se marchan, como ha sucedido hoy lunes.

Desde el Abadiño K.E. queremos dar las gracias a todos los integrantes del club por el sacrificio y la paciencia que están teniendo, ya que son los que están teniendo que sufrir las consecuencias de esta mala gestión, junto a los jugadores, jugadoras y los padres y madres de estos.

El Abadiño K.E. siente mucho hacer este comunicado denunciando esta situación, pero viendo que hay mucha gente afectada por el retraso de estas obras y viendo que no haya un control al respecto sobre las mismas, estamos en la obligación de hacerlo público.

Atentamente,

Junta Directiva del Abadiño K.E.